ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«Комплексное техническое перевооружение ОАО «ФОРМЗ» 
1. Наименование инвестиционного проекта: «Комплексное техническое перевооружение ОАО «ФОРМЗ».
2. Ответственный исполнитель и участники инвестиционного проекта: Ионов А.В., Тонких А.С.,  Певзнер Е.С., Ловков В.М.

3. Цели инвестиционного проекта: диверсификация выпускаемой продукции машиностроительного предприятия в рамках программы развития российских моногородов, способствующая выходу предприятия из кризиса и созданию условий для стабильного развития ОАО «ФОРМЗ».

4. Сведения о проделанной работе по реализации проекта и о наличии государственной экспертизы проектной документации: Разработка бизнес-плана, готовность к заключению инвестиционных и кредитных договоров, заключение договора на разработку проектно-сметной документации (Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ИжГТУ);

5. Срок реализации проекта: 2011-2012 г.г.
6. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта: 

	Этапы

(годы/месяцы)

реализации

проекта
	Сметная стоимость проекта, тыс. руб.
	Источники финансирования

	
	
	Собствен-ные средства, тыс. руб.
	Заемные средства, тыс. руб.
	Средства бюджета Удмуртской Республики
	Средства федерально-го бюджета

	1. Привлечение заемных средств (февраль-март 2011 г.)
	150 000 000
	-
	-
	-
	150 000 000

	2. Разработка проектно-сметной документации (март-апрель 2011 г.)
	2 500 000
	-
	-
	-
	2 500 000

	3. Закупка оборудования (апрель-май 2011 г.)
	69 708 000
	-
	-
	-
	69 708 000

	4. Монтаж оборудования 

(май-июнь 2011 г.)
	14 070 000
	-
	-
	-
	14 070 000

	5. Изготовление оснастки (май-июнь 2011 г)
	6 750 000
	-
	-
	-
	6 750 000

	6. Выпуск новой продукции

 (июнь 2011 г. – в течение срока проекта)
	55 000 000
	-
	-
	-
	55 000 000

	7. реализация продукции (с июля 2011г. – в течение срока проекта)
	
	
	
	
	


7. Срок окупаемости инвестиционного проекта: 24 месяца.
8. Этапы реализации проекта:

	Сроки реализации этапа

(месяц, год)
	Мероприятия

	1. Привлечение заемных средств (февраль-март 2011 г.)
	1. Оформление заявки по программе развития моногородов.

	2. Разработка проектно-сметной документации (март-апрель 2011 г.)
	1. Привлечение специализированной организации для разработки проектно-сметной документации. 

2. Уточнение и детализация бизнес-плана проекта. 

3. Разработка проектно-сметной документации. 

4. Проведение необходимых согласований  

	3. Закупка оборудования (апрель-май 2011 г.)
	

	4. Монтаж оборудования 

(май-июнь 2011 г.)
	

	5. Изготовление оснастки (май-июнь 2011 г)
	

	6. Выпуск новой продукции

 (июнь 2011 г. – в течение срока проекта)
	

	7. Реализация продукции 

(с июля 2011 г. – в течение срока проекта)
	


9. Объем имущественных прав участников на результаты реализации инвестиционного проекта: 100% имущественных прав на проект принадлежит ОАО ФОРМЗ 

10. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта (количество новых рабочих мест, бюджетный эффект, социально-экономический эффект):

1. вклад в создание новых рабочих мест на период строительства – нет;

2. вклад в создание рабочих мест на период эксплуатации – 100 мест по специальностям: мехобработчики, штамповщики, сборщики, сварщики, токари, фрезеровщики, стропальщики.

3. вклад в налоговую базу МО:

	Налог на доходы физических лиц
	4,2 млн.руб.

	Налог на имущество юридических лиц
	4,4 млн.руб.

	Земельный налог
	1,3 млн.руб.


4. вклад в диверсификацию монопрофильности города:

4.1. Создание новых рабочих мест вне градообразующего предприятия ОАО «Чепецкий механический завод»;

4.2. Увеличение доли предприятия в общем объеме производимой в городе продукции;

4.3. Выход за рамки машиностроительной отрасли, производство нового, как для предприятия, так и города, вида продукции  (окутывание профильного погонажа).

5. Основные финансовые показатели проекта (рассчитанные на основе Project Expert):

1. NPV=37 792 тыс. руб.

2. IRR=34,45 %

3. срок окупаемости=24 мес.

4. ARR=70,3%

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. По сравнению с предыдущей заявкой увеличилась потребность в льготном заемном финансировании с 50 до 150 млн. руб. Причины: более широкий ассортимент продукции, комплексное техническое перевооружение предприятия, создание условий долгосрочного развития ОАО «ФОРМЗ», диверсификация потребителей и выход на новые рынки сбыта, рост объемов производства и увеличение доли в валовом продукте города.

2. Потребность в финансировании разработки проектно-сметной документации 2 млн.руб. Собственные средства отсутствуют. Срок  – начало марта 2011 г.

